İçindekiler

Temel Faaliyetler

- Takım
- Müşteri İlişkileri
- Proje Sözleşmesi
- Proje Kapsam Belgesi
- Alt Görevler ve Gantt Şeması
- Kaynak Planlama
- İletişim Planı
- Proje Standartları ve Prosedürleri
- Risk Değerlendirmesi
- Fizibilite Çalışması

Temel Faaliyetler

Takım

Yönetici: Kübra EVİN

Müşteri Temsilcisi: Ayşenur YEŞİL

Çalışanlar:Burçin İrem EFİL, Mehtap METE, Sara Sevim MIHÇI

Müşteri İlişkileri

Takım Üyeleri İletişim Bilgileri

- Kübra EVİN
- kubra.evin.568@gmail.com
- 5389144064
- Ayşenur YEŞİL
- aysenuryesil39@gmail.com
- 5385400211

- Burçin İrem EFİL
- burciinirem@gmail.com
- 5455429174
- Sara Sevim MIHÇI
- mihcisevim@gmail.com
- 5434203786
- Mehtap METE
- mehtappmete@gmail.com
- 5402207153

Müşteri İletişim Bilgleri

Proje Sözleşmesi

Karşılıklı Yükümlülükler

Bu şehre gelen bir turiste bu şehirde ihtiyaç duyduğu her şeye ulaşabilme imkanı tanır.

Ne Yapılacak?

Ödeme Yöntemi ve Zamanı

Bitiş Süresi ve Kurulum, Bakım Çalışmaları

Proje Kapsam Belgesi


Tanım: Bu şehre gelen bir turiste seyahat kolaylığı sağlayan bir aplikasyondur.

Hedef: Yerli veya yabancı turistler.

Proje Süresi: 6-8 hafta.

Alt Görevler ve Gantt Seması

Projeyi Başlatma ve Planlama
Gereksinimlerin Belirlenmesi
Veri Yapılandırma ve ER Diyagramları
Süreç Yapılandırma
Tasarım
Kod Yazma
Test
Teslim
Eğitim



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Proje Başlatma ve Planlama	X												
Gereksinimleri n Belirlenmesi		X	X										
Veri Yapılandırma ve ER diyagramları			X	X	X								
Süreç yapılandırma				X	X								
Tasarım					X	X	X	X	X				
Kod Yazma							X	X	X	X	X		
Test										X	X	X	
Teslim											X	X	
Eğitim													X
	GANTT ŞEMASI									ASI			

Kaynak Planlama

Para: 1.000.000 dolar

İnsan: Kim ne kadar süre hangi işle uğraşacak?(haftalık)

Zaman:

• Proje Başlatma ve Planlama: 1 hafta

• Gereksinimlerin Belirlenmesi: 2 hafta

• Veri Yapılandırma ve ER Diyagramları: 3 hafta

• Süreç Yapılandırma: 2 hafta

• Tasarım: 5 hafta

• Kod Yazma: 5 hafta

Test: 3 haftaTeslim: 2 haftaEğitim: 1 hafta

İletişim Planı

<u>Kişi</u>	E-POSTA	TELEFON	<u>HANGİ DURUMLARDA</u>
KÜBRA EVİN (PROJE YÖNETİCİSİ)	kubra.evin.568@gmail.com	5389144064	İletişim tablosu,proje,github ile ilgili bir problem olduğunda
AYŞENUR YEŞİL (MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ)	aysenuryesil39@gmail.com	5385400211	Gantt şeması veya ağ diyagramı ile ilgili bir problem olduğunda
BURÇİN İREM EFİL	burciinirem@gmail.com	5455429174	Ekonomik fizibilite tablosu ile ilgili bir problem olduğunda
SARA SEVİM MIHÇI	mihcisevim@gmail.com	5434203786	Risk değerlendirme tablosu ile ilgili bir problem olduğunda
MEHTAP METE	mehtappmete@gmail.com	5422207153	Operasyonel fizibilite tablosu ile ilgili bir problem olduğunda

Proje Standartları ve Prosedürleri

kullanıcı arayüzleri için

Risk Değerlendirmesi

• Ekonomik Fizibilite

	YIL 0	YIL 1	YIL 2	YIL 3	YIL 4	
Düzenli Gelir	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Enflasyo n -%10	1	0,9	0,81	0,729	0,6561	
Net Gelir	0	45.000	40.500	36.450	32.805	
Tek Seferlik Maliyet	-40.000					
Düzenli Gider	0	26000	26000	26000	26000	
Enflasyo n -%10	1	0,9	0,81	0,729	0,6561	
Net Gider		-23400	-21060	-18954	-17058	
Yıllık Kazanç	-40000	21600	19.440	17.496	15.747	
Net Bilanço	-40000	-18400	1040	18536	34283	

Amorti Süresi

• Operasyonel Fizibilite